

Số: /BC-UBND

Tam Đường, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn 06 tháng đầu năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024. UBND huyện Tam Đường Báo cáo kết quả tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công, Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Tổng số Kế hoạch vốn được giao năm 2024 là 204.799 triệu đồng, trong đó:

1. Nguồn vốn tỉnh quản lý: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 76.110 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo 49.092 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch.

2. Nguồn vốn huyện quản lý: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 được giao đến thời điểm báo cáo 128.689 triệu đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo 66.908 triệu đồng, đạt 52,2% kế hoạch. Cụ thể:

2.1. Nguồn XDCB tập trung: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 22.461 triệu đồng; Giải ngân đến thời điểm báo cáo: 17.887 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch.

2.2. Nguồn Cân đối ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 1.800 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 625 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch.

2.3. Nguồn hỗ trợ để xây dựng huyện nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 6.973 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.190 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch.

2.4. Nguồn kinh phí hỗ trợ huyện hoàn thành Chương trình NTM và phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2025: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 4.900 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 2.574 triệu đồng, đạt 53% kế hoạch.

2.5. Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu ngân sách huyện: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 10.000 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng.

2.6. Đề án phát triển hàng hóa thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 9.304 triệu đồng; Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 4.422 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch.

2.7. *Nguồn vốn giao xã Sơn Bình*: Từ Nguồn xỏ số kiến thiết tình giao 490 triệu. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng.

2.8. *Nguồn 02 Chương trình MTQG*: Tổng dự toán giao năm 2024: 72.761 triệu đồng, trong đó:

- *Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới*: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 23.198 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 19.011 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch.

- *Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi*: Kế hoạch vốn giao năm 2024: 49.563 triệu đồng. Giá trị giải ngân đến thời điểm báo cáo là 18.199 triệu đồng, đạt 37% kế hoạch.

(Kèm theo biểu chi tiết 01)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP

1. Tình hình thực hiện sửa chữa, mua sắm: Tổng kế hoạch vốn giao năm 2024 tổng số tiền 28.087 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 8.023,3 triệu đồng, đạt 28,6% kế hoạch. Trong đó:

1.1. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Kế hoạch vốn giao 6.950 triệu đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo là 600,8 triệu đồng, đạt 8,6% kế hoạch.

1.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch vốn giao 8.000 triệu đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo 0 triệu đồng.

1.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Kế hoạch vốn giao 13.137 triệu đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo 7.422,5 triệu đồng, đạt 56,5% kế hoạch.

(Kèm theo biểu chi tiết 02)

2. Tình hình thực hiện nguồn vốn chương trình MTQG: Tổng kinh phí 77.942,26 triệu đồng, trong đó nguồn kết dư năm 2023 chuyển sang 19.437,26 triệu đồng; năm 2024 giao 58.505 triệu đồng. Trong đó:

2.1. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng Dự toán giao 51.707 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 138 triệu đồng, đạt 0,27% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn kết dư năm 2023 chuyển nguồn sang 2024: 13.096 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo 138 triệu đồng, đạt 1% kế hoạch.

- Nguồn vốn giao năm 2024: 38.611 triệu đồng; Giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng.

(Kèm theo biểu chi tiết 03)

2.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng Dự toán giao: 16.541,9 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo 962,85 triệu đồng, đạt 5,8% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn vốn kết dư năm 2023 chuyển nguồn sang 2024 là 1.562,9 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo 962,85 triệu đồng, đạt 62% kế hoạch.

- Nguồn vốn giao năm 2024: 14.979 triệu đồng; Giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng.

(Kèm theo biểu chi tiết 04)

2.3. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự toán giao 9.693,36 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 287,4 triệu đồng, đạt 2,9% kế hoạch, trong đó:

- Nguồn kết dư năm 2023 chuyển nguồn sang 2024: 4.778,36 triệu đồng; giải ngân đến thời điểm báo cáo 287,4 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch.

- Nguồn vốn giao năm 2024: 4.915 triệu đồng; Giải ngân đến thời điểm báo cáo là 0 triệu đồng.

(Kèm theo biểu chi tiết 05)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn 06 tháng đầu năm 2024 của UBND huyện Tam Đường./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (B/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Sùng Lữ Páo