

Số: /BC-VP

Tam Đường, ngày tháng 9 năm 2020

## **BÁO CÁO**

**Về việc theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch,  
các Phó Chủ tịch UBND huyện, đến ngày 07/9/2020**

### **I. THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**

Đối với các nội dung chỉ đạo trong các Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện: cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo yêu cầu. Hiện nay, còn một số nội dung chính đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện đến ngày 07/9/2020, cụ thể như sau:

#### **1. Tại Kết luận của đồng chí Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tại phiên họp UBND huyện tháng 7/2020**

(1) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia họp thành viên Ban chỉ đạo triển khai đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí, kế hoạch trước ngày 15/8/2020.

**Tiến độ thực hiện:** Phòng Nông nghiệp & PTNT đã hoàn thiện báo cáo họp BCD, xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện, dự kiến khoảng 15/9/2020 tổ chức Họp BCD các Chương trình mục tiêu quốc gia (Nông thôn mới).

(2) Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn về việc đăng ký kinh doanh, đóng thuế theo Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện, kết quả báo cáo về UBND huyện xong trước 31/8/2020.

**Tiến độ thực hiện:** Đã hoàn thành kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn và báo cáo kết quả về UBND huyện (Báo cáo số 320/BC-ĐKT ngày 28/8/2020 của Đoàn Kiểm tra).

(3) Trong tháng 8/2020, phòng Tài nguyên – Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các chủ đầu tư rà soát việc giao đất, chứng nhận quyền sử dụng đất của các công trình trên địa bàn.

**Tiến độ thực hiện:** Phòng Tài nguyên - Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành Công văn số 706/UBND-TNMT ngày 30/6/2020 về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn

huyện. UBND xã, thị trấn đã tiến hành rà soát việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công trình trên địa bàn. Kết quả:

- Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, Ban quản lý dự án huyện đã hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh giao đất cho 14 dự án, hiện nay đã có 09 dự án có quyết định giao đất của UBND tỉnh.

- Đến thời điểm hiện tại có 21/130 nhà văn hóa bản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(4) Trong tháng 8/2020, phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu rà soát, tổng hợp các công trình đã hoàn thành khối lượng chưa quyết toán trên địa bàn.

**Tiến độ thực hiện:** Phòng Tài chính - Kế hoạch đang yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp các công trình đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán (Chậm tiến độ do số lượng công trình lớn).

## **2. Tại Thông báo số 419/TB-UBND ngày 17/8/2020 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 8/2020**

(1) Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp báo cáo khắc phục ngay tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 **trước ngày 25/8/2020** (*Công tác hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, nhất là trong việc chăm sóc, thâm canh diện tích cây ăn quả có múi, cây ăn quả ôn đới... Mô hình liên doanh liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm còn chưa nhiều, hiệu quả chưa thực sự rõ nét*).

**Tiến độ thực hiện:** Phòng Nông nghiệp & PTNT đã có Báo cáo số 256/BC-NN&PTNT ngày 25/8/2020, đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên như sau:

- Về việc chăm sóc, thâm canh diện tích cây ăn quả có múi, cây ăn quả ôn đới: Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục chỉ đạo công chức chuyên môn tăng cường sâu sát cơ sở hướng dẫn nhân dân gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật. Đã tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo số 134/UBND-NN&PTNT ngày 17/02/2020 và cam kết tổ chức thực hiện tốt: *"Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây chè đặc biệt các diện tích chè trồng mới; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả đặc biệt các loại cây ăn quả trồng theo các chương trình dự án; Ban Quản lý rừng phòng hộ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây Mắc ca theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng"*.

- Về mô hình liên doanh liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm còn chưa nhiều, hiệu quả chưa thực sự rõ nét: Tiếp tục tham mưu, mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ nguồn lực kinh tế, có kỹ thuật chuyên môn vào đầu tư, liên doanh, liên kết với nhân dân phát huy tốt hơn

nữa tiềm năng, thế mạnh của huyện trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là tập trung tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao (vùng lúa, vùng cây ăn quả, vùng trồng cây dược liệu, ...); vận dụng và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

(2) Phòng Văn hóa – Thông tin: Tham mưu thành lập các Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch huyện Tam Đường năm 2020, dự kiến tháng 10/2020 (Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện).

**Tiến độ thực hiện:** Phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 về việc thành lập Ban Tổ chức “Tuần văn hóa du lịch” huyện Tam Đường. Xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch huyện Tam Đường năm 2020 và các văn bản liên quan.

(3) Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục giải quyết có hiệu quả các vấn đề vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông lòng, lề đường khu vực Thị trấn Tam Đường và xã bản Bo.

**Tiến độ thực hiện:** Ngày 17/8/2020, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu ban hành Văn bản số 924/UBND-KT&HT chỉ đạo tăng cường đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải tuyên truyền nhắc nhở, xử lý những trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông. Ngày 04/9/2020, đã thực hiện xong khu vực chợ Bản Bo và hiện nay đang tiếp tục thực hiện trên địa bàn thị trấn Tam Đường.

**3. Tại Thông báo số 436/TB-UBND ngày 26/8/2020 về kết luận của đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020**

**3.1. Ban Quản lý dự án cam kết tiến độ giải ngân các công trình được giao chủ đầu tư đến ngày 30/8/2020 là 60.648 triệu đồng, đạt 71%.**

**Kết quả:** Tổng số đã giải ngân 64.427 triệu đồng, đạt 76% (vượt 5% KH cam kết), trong đó: đa số các công trình đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên còn 08 công trình chưa đạt kế hoạch đã cam kết:

**(1) Dự án: Đường Hồ Thầu – Bình Lư:** Cam kết giải ngân đạt 19.219 triệu đồng, đạt 92%.

- Kết quả: Đã giải ngân 17.219 triệu đồng đạt 82%.

- Nguyên nhân: Với kế hoạch vốn còn lại 3.769 triệu đồng có thể giải ngân thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành đã được nghiệm thu, nhưng chủ

đầu tư để lại ưu tiên cho chi trả tiền bồi thường GPMB. Tuy nhiên đến thời điểm 30/8/2020, phương án bồi thường bổ sung chưa được phê duyệt (do chưa phê duyệt giá đất bổ sung) nên không đạt theo cam kết.

**(2) Công trình: Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Tả Lèng:** Cam kết giải ngân đạt 1.684 triệu đồng, đạt 63%.

- Kết quả: Đã giải ngân 884 triệu đồng, đạt 33%.

- Nguyên nhân: Do nhà thầu thi công không phối hợp để lập hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

**(3) Công trình: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non trung tâm xã Nà Tăm:** Cam kết giải ngân 3.752 triệu đồng, đạt 78%.

- Kết quả: Đã giải ngân 3.593 triệu đồng, đạt 75%.

**(4) Công trình: Nhà chức năng trường THCS xã Thèn Sin:** Cam kết giải ngân 3.473 triệu đồng, đạt 91%.

- Kết quả: Đã giải ngân 3.244 triệu đồng, đạt 85%.

**(5) Công trình: Đường nội đồng Chù Khèo, xã Khun Há:** Cam kết giải ngân 1.307,8 triệu đồng, đạt 55%.

- Kết quả: Đã giải ngân 1.229 triệu đồng, đạt 52%.

**(6) Công trình: Đường nội đồng Nậm Pha, xã Khun Há:** Cam kết giải ngân 1.119,166 triệu đồng, đạt 57%.

- Kết quả: Đã giải ngân 1.064 triệu đồng, đạt 54%.

**(7) Công trình: Đường nội đồng Sà Phàng cao, xã Khun Há:** Cam kết giải ngân 781 triệu đồng, đạt 52%.

- Kết quả: Đã giải ngân 716 triệu đồng, đạt 48%.

**(8) Công trình: Đường nội đồng tiểu vùng Chè Tam Đường:** Cam kết giải ngân 1673 triệu đồng, đạt 74%.

- Kết quả: Đã giải ngân 1.388 triệu đồng, đạt 62%.

**\* Nguyên nhân không đạt cam kết của 06 công trình này đều do khối lượng nghiệm thu thanh toán không đạt.**

**3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo cam kết giải ngân các công trình được giao chủ đầu tư đến ngày 30/8/2020 là 2.967 triệu đồng, đạt 60%.**

**Kết quả:** Tổng số đã giải ngân 3.249,6 triệu đồng, đạt 65,7% (vượt 5,7% KH cam kết), trong đó: đa số các công trình đều đạt và vượt kế hoạch, còn 01 công trình giải ngân thấp hơn so KH 01% (Công trình nâng cấp sửa chữa cơ sở

vật chất trường mầm non, tiểu học xã Bản Hon: Cam kết giải ngân 550.550.000 đồng, đạt 65%. Kết quả giải ngân 544.071.661 đồng, đạt 64%).

**3.3. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cam kết tiến độ giải ngân các công trình được giao chủ đầu tư đến ngày 30/8/2020 là 2.568 triệu đồng, đạt 65%.**

*Kết quả:* Tổng số đã giải ngân 2.568 triệu đồng, 100% công trình giải ngân đảm bảo đúng kế hoạch đã cam kết.

**3.4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng cam kết tiến độ giải ngân các công trình được giao chủ đầu tư đến ngày 30/8/2020 là 13.015 triệu đồng, đạt 66%.**

*Kết quả:* Tổng số đã giải ngân trên 13.419 triệu đồng, đạt 67% (vượt 01% KH cam kết), trong đó 100% công trình đều giải ngân đạt KH.

## **II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO THÁNG, NỘI DUNG THAM MƯU VĂN BẢN GIAO VÀ TRIỂN KHAI CÁC CHỈ ĐẠO KHÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN**

Việc thực hiện báo cáo định kỳ, văn bản tham mưu của đa số các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đều cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu, tuy nhiên đến ngày 01/9/2020 UBND xã Tả Lèng không có báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III/2020.

Ngoài ra, qua kết quả kiểm tra của đoàn Đoàn kiểm tra – Sở Khoa học và Công nghệ (Báo cáo số 722/BC-ĐKT ngày 28/8/2020) phản ánh UBND xã Bản Bo xây dựng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 còn chung chung, chưa hướng dẫn rõ ràng để giải quyết thủ tục hành chính, biểu mẫu chưa đầy đủ, thực tế thực hiện thủ tục hành chính không theo quy trình đã ban hành.

Trên đây là Báo cáo theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đến ngày 07/9/2020./.

*Nơi nhận:*

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Đoàn Việt Hoàng**