

Số: 769/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN CHU VA 2
(cấp lần đầu: ngày 22 tháng 4 năm 2016)
(điều chỉnh lần thứ ba: ngày 28 tháng 6 năm 2021)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu;

Căn cứ các Quyết định: Số 1500/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017; số 583/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2;

Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long;

Xét Tờ trình số 913/TTr-SKHĐT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2 đã được chấp thuận tại Quyết định số 583/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chấp thuận ngày 06 tháng 6 năm 2019 với những nội dung điều chỉnh như sau:

Tiến độ thực hiện dự án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 được điều chỉnh như sau:

“Điều 1.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án

b) Tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành Quý III/2022. Cụ thể:

- Từ quý II/2016 đến quý IV/2021: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, giải phóng mặt bằng; thi công hạng mục lán trại, đường thi công; nhà máy, tuyến ống áp lực, cửa lấy nước, tuyến kênh số 1.

- Quý I/2022 đến quý III/2022: Tiếp tục thi công xây dựng hoàn thiện các hạng mục nhà máy; đập đầu mối số 1,2,3; kênh dẫn số 1,2,3; đường ống áp lực; bể điều tiết; lắp đặt thiết bị nhà máy, nhà quản lý vận hành.

- Quý III/2022: Hoàn thành dự án đưa vào khai thác vận hành.”

Điều 2. Tại bước tiếp theo, Nhà đầu tư tập trung huy động nguồn lực, nhân lực, máy móc thiết bị để hoàn thành dự án đúng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án công trình thủy điện Chu Va 2 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; các Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án công trình thủy lợi Chu va 2 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu: Số 1500/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 (điều chỉnh lần thứ nhất); số 583/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 (điều chỉnh lần thứ hai).

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường; Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được gửi cho Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thăng Long và một bản được lưu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh: U;
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Giảng A Tính