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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết 

khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 

130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn 

Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) địa phận xã Thèn Sin 

   

 Ngày 24/7/2023, đồng chí Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện chủ trì buổi làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường 

So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh 

Lào Cai). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất 

huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực 

UBMTTQ Việt Nam xã Thèn Sin.  

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực 

hiện dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So), 

đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào 

Cai) địa phận xã Thèn Sin; ý kiến phát biểu các ngành của xã, ý kiến phát biểu 

của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã 

Thèn Sin trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phòng mặt bằng 02 dự án. Trong 

điều kiện khó khăn diện tích thu hồi đất lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, trình độ 

dân trí không đồng đều...; cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ngành của tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ đầu tư; Trung tâm 

phát triển quỹ đất tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai nhiều giải 

pháp quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thực hiện dự án. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GPMB dự án nâng cấp 

đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên 

giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trên địa bàn xã 

Thèn Sin còn những khó khăng vướng mắc:  

Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So): 

07 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù nhưng chưa nhận tiền; 01 

hộ (Lò Văn Kẻo) đề nghị thu hồi phần diện tích đất canh tác còn lại 400m2 ; 01 

hộ gia đình bị chênh cost đề nghị được đền bù. 

Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh 

Lào Cai): 04 hộ (Mai Văn Dũng, Trần Song Giang, Nguyễn Văn Lai, Vàng Thị 

Tâm) đã phê duyệt phương án đề bù, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động 
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nhiều lần, song chưa nhận tiền, thường xuyên thay đổi ý kiến không có cơ sở 

giải quyết; vị trí km 8 đến km 10 đã trình thẩm định phương án bồi thường, các 

hộ dân ý kiến đơn giá đền bù cây dưới tán rừng (cây Sa Nhân) thấp 30.000 

đồng/1m2; vị trí các bãi đổ thải chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 

hiện tại người dân không cho đơn vị thi công thục hiện đổ thải. 

Để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư thi công, đảm bảo 

tiến độ dự án, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ 

đất, UBND xã Thèn Sin và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So) 

- Thành lập các tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân đã được phê duyệt 

phương án đề bù đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực 

hiện dự án. 

- Rà soát hồ sơ pháp lý, lập phương án cưỡng chế tại các vị trí hộ dân (đã 

nhận tiền đền bù GPMB không bàn giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù 

nhưng không nhận tiền, cố tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần) theo quy định của pháp luật. 

2. Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát 

Xát (tỉnh Lào Cai) 

- Đây nhanh tiến độ phê duyệt phương án thi công vị trí km8 - km10, tuyên 

truyền, vận động các hộ đồng thuận theo đơn giá đền bù mới ban hành năm 

2023. 

- Phối hợp chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, thực hiện lên phương án đền bù cho người dân tại vị trí bãi đổ thải. 

- Thành lập tổ tuyên truyền, rà soát hồ sơ pháp lý, lập phương án cưỡng 

chế tại các vị trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù GPMB không bản giao đất, đã phê 

duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, cố tình cản trở không đồng 

thuận mà đã được tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần) theo quy định 

của pháp luật. 

3. Trung tâm phát triển quỹ đất 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB của 02 dự án; hoàn thiện hồ sơ, phương 

án đền bù đất khu tái định cư, bãi đổ thải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. 

Rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý, phối hợp với xã Thèn Sin xây dựng danh 

mục hồ sơ, lập phương án cưỡng chế tại ví trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù 

GPMB không bản giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận 

tiền, cố tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền vận động, 

thuyết phục nhiều lần) xong trước ngày 26/7/2023. 
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Trước khi chi trả tiền cho các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại huyện 

Phong Thổ có đất thuộc địa bàn xã Thèn Sin cần thông báo cho UBND xã nơi có 

người dân cư trú được biết để phối hợp thực hiện. 

Thực hiện các thủ tục, chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ 

thuộc diện được tái định cư của 02 dự án đường tỉnh lộ 130, đường vành đai 

biên giới Thèn Sin – Sin Suối Hồ; thống nhất phương án thi công khu tái định cư 

xong trước ngày 30/7/2023. 

4. Ủy ban nhân dân xã Thèn Sin 

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận 

trong thực hiện giải phóng mặt bằng 02 dự án đường Tỉnh lộ 130 và đường vành 

đai biên giới Thèn Sin – Sin Suối Hồ. 

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ 

đất huyện lên phương án cưỡng chế tại ví trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù GPMB 

không bản giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, cố 

tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền vận động, thuyết phục 

nhiều lần). 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm 

việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án nâng cấp 

đường tỉnh lộ 130 (San Thàng – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên 

giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) địa phận xã Thèn 

Sin. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông 

báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND xã Thèn Sin; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Đoàn Việt Hoàng 

 


		2023-07-26T09:16:35+0700


		2023-07-26T10:45:25+0700


		2023-07-26T10:45:25+0700


		2023-07-26T10:45:25+0700




