
 

BÁO CÁO 

Về việc theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch,  

các Phó Chủ tịch UBND huyện, đến ngày 12/4/2024 

 

I. THÔNG BÁO KẾT LUẬN, Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ 

TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đối với các nội dung chỉ đạo trong các Thông báo kết luận của đồng chí 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện: Cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo yêu cầu. 

Hiện nay, còn một số nội dung chính đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện 

đến ngày 12/4/2024, cụ thể như sau:  

1. Tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 10/01/2024 về Kết luận của 

đồng chí Sùng Lử Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại 

buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về dự án công trình đường liên xã 

Khun Há - Bản Bo 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất huyện phối 

hợp với UBND xã Nà Tăm khẩn trương thực hiện chi trả kinh phí bồi thường 

giải phóng mặt bằng cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng theo đúng quy 

định hiện hành; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 

25/01/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã tham mưu UBND huyện phê duyệt 

phương án bồi thường 5 đợt cho 296 hộ với tổng số tiền 11.153.634.269 đồng. 

- Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

+ Còn 5 hộ chưa nhận tiền (03 hộ bên xã Bản Bo đang tranh chấp với các 

hộ dân xã Khun Há, 01 hộ chưa nhất trí với loại đất được phê duyệt, 01 hộ đi 

làm ăn ở Trung Quốc chưa liên lạc được). 

+ Còn 2,36 ha chưa được phê duyệt trong đó: 1,29 ha đất rừng tự nhiên xin 

chuyển mục đích sử dụng đất và 1,07 ha sẽ thực hiện trình phê duyệt phương án 

bồi thường khi có Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể. 

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/BC-VP Tam Đường, ngày 12  tháng 4 năm 2024 
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2. Tại Thông báo số 279/TB-UBND ngày 22/2/2024 về Kết luận của đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 2 năm 2024 

(1) Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ban 

Quản lý rừng phòng hộ cùng UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra 

việc chuẩn bị đất và các điều kiện khác cho trồng chè mới, trồng rừng mới năm 

2024, kết quả rà soát gửi về UBND huyện trước ngày 29/3/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

- Trồng chè tập trung: Kế hoạch trồng mới 70 ha, trên cơ sở đăng ký trồng 

mới của các hộ gia đình, Phòng NN&PTNT đã phối hợp với UBND các xã tiến 

hành đo đạc, quy chủ đạt 90/70 ha (Nùng Nàng 10 ha; Thèn Sin 10 ha; Nà Tăm 

23 ha; Khun Há 47 ha); đến nay nhân dân đã làm đất khoảng 30/90 ha. Công tác 

chuẩn bị giống: Hiện UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

phòng đang hoàn tất hồ sơ mời thầu theo quy định. 

- Trồng chè cổ thụ: Kế hoạch trồng mới 5 ha, trên cơ sở đăng ký trồng mới 

của các hộ gia đình, BQL rừng phòng hộ đã phối hợp với UBND xã Tả Lèng đo 

đạc, quy chủ 14,76/5,0 ha tại xã Tả Lèng, hiện đang tăng cường chỉ đạo, hướng 

dân nhân dân làm đất theo quy trình. Hiện nay BQL rừng đã thẩm định hồ sơ thiết 

kế kỹ thuật, dự toán, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

- Trồng rừng: Kế hoạch trồng mới 50 ha, trên cơ sở đăng ký trồng mới của 

các hộ gia đình, BQL rừng phòng hộ đã phối hợp với UBND xã đo đạc, quy chủ 

51,17 ha (Bản Bo 4,77 ha; Bản Giang 5,25 ha; Bản Hon 2,91 ha; Bình Lư 2,59 

ha; Giang Ma 5 ha; Hồ Thầu 3,87 ha; Thị trấn Tam Đường 4,7 ha; Khun Há 

9,41 ha; Nà Tăm 6,81 ha; Thèn Sin 5,86 ha). Hiện nay BQL rừng đã thẩm định 

hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, trình UBND huyện phê duyệt theo quy định. 

(2) Đối với công trình thủy lợi Thèn Thầu, đề nghị Ban Quản lý dự án 

huyện báo cáo giải pháp điều tiết nước đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho Nhân dân 

trước ngày 25/02/2024. Báo cáo tiến độ, chất lượng, đôn đốc thực hiện công 

trình gửi về UBND huyện trước ngày 01/3/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

- Phương án điều tiết nước: Ban quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã 

Bình Lư, UBND thị trấn và cụm thủy nông Tam Đường tổ chức kiểm tra hiện 

trạng tại đập đầu mối công trình. Sau khi kiểm tra hiện trạng Ban QLDA đã chỉ 

đạo nhà thầu thi công khẩn trương đắp lại đập và kênh dẫn nước để đảm bảo 

tưới tiêu cho cánh đồng Bình Lư và cam kết duy trì nguồn nước dẫn vào kênh 

rong suốt quá trình thi công. Hiện nay nhà thầu đã thực hiện xong. 

- Tiến độ xây dựng công trình: Khối lượng công việc đã thực hiện đến 

thời điểm hiện tai ước đạt 85% khối lượng (khối lượng còn lại chủ yếu tập trung 
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ở đập đầu mối Thèn Thầu xã Bình Lư). Ban QLDA đã chỉ đạo nhà thầu thi công 

tập trung máy móc, nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công Hạng mục 

đập đầu mối Thàn Thầu và toàn bộ các hạng mục còn lại. DỰ kiến đến hết tháng 

6/2024 sẽ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

 (3) Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa -TT&TT : Tham 

mưu kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc tại Hồ Cò Lá (quy mô, thời 

gian) thực hiện xong trước ngày 29/3/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá, 

Thể thao và Truyền thông huyện xây dựng Dự thảo Kế hoạch tổ chức Tuần Văn 

hoá và Du lịch huyện tại Hồ Cò Lá, quy mô cấp huyện; thời gian dự kiến tổ 

chức vào quý IV năm 2024; hiện đã lên ý tưởng về việc tổ chức các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, chợ đêm tại hồ.  

Tuy nhiên vì hiện nay cơ sở vật chất, mặt bằng chưa xây dựng xong nên 

chưa thể định hình được các điều kiện cụ thể để tổ chức các nội dung. Để xây 

dựng chi tiết được kế hoạch cần cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất hồ như: sân 

khấu, không gian, khán đài, hệ thống điện,… mới có cơ sở phù hợp để xây dựng 

kế hoạch. 

(4) Trung tâm Phát triển quỹ đất: Hoàn thiện các thủ tục và đấu giá 

quyền sử dụng 5 lô đất tại 3 vị trí (kiểm lâm cũ, khu tái định cư sân vận động, 

phố Xuân Diệu) thực hiện trong tháng 3/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

Trung tâm phát triển quỹ đất đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định 

giao đất số 80/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 về việc thu hồi, giao đất cho Trung 

tâm Phát triển quỹ đất huyện Tam Đường để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất. 

Đã tham mưu UBND huyện phê duyệt ban hành phương án Đấu giá quyền sử 

dụng đất ở tại đô thị tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 23/01/2024. Dự 

kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong tháng 6/2024. 

- Khó khăn: Hiện chưa có Quyết định ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm của 

UBND tỉnh. 

3. Tại Thông báo số 326/TB-UBND ngày 13/3/2024 về Kết luận của 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp UBND huyện tháng 3 năm 2024 

(1) Phòng Kinh tế Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển 

quỹ đất tổ chức rà soát các vị trí đất, khu vực đủ điều kiện trình cấp có thẩm 

quyền xem xét đầu tư hạ tầng, thiết yếu để tạo mặt bằng đấu giá quyền sử dụng 

đất, xây dựng kế hoạch báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/4/2024.  
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* Kết quả thực hiện: 

Đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan rà 

soát, lên phương án các vị trí đất, khu vực đủ điều kiện để tạo mặt bằng đấu giá 

đất báo cáo thường trực Huyện ủy. 

(2) Giao Phòng Văn hóa - Thông tin: Xây dựng kế hoạch kiểm tra các 

xã, thị trấn trong xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp; lựa chọn và đăng ký bản 

thực hiện xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp xong trước ngày 20/3/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

Phòng Văn hóa – Thông tin đã tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện ban hành kế hoạch số 02/KH-

BCĐ ngày 29/3/2024 về kiểm tra việc triển khai, thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác quản lý, sử dụng thiết chế 

văn hóa; phát triển đội văn nghệ cơ sở; duy trì phát triển bản sáng, xanh, sạch, 

đẹp và thực hiện quy ước trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2024. Các hoạt 

động kiểm tra được triển khai vào quý II năm 2024. 

Đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 

04/3/2024 về duy trì và phát triển bản sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện 

Tam Đường năm 2024; lựa chon và đăng ký phát triển mới 12 bản sáng, xanh, 

sạch, đẹp năm 2024, duy trì 73 bản được công nhận từ năm 2023. 

(3) Trung tâm Y tế: Khẩn trương xây dựng kế hoạch nâng hạng bệnh 

viện báo cáo về UBND huyện trước ngày 05/4/2024. 

* Kết quả thực hiện: 

Trung tâm Y tế Tam Đường xây dựng kế hoạch số 92/KH –TTYT ngày 

15/01/2024 về việc lộ trình nâng hạng TTYT huyện Tam Đường từ hạng III lên 

hạng II. Dự kiến năm 2028 đạt hạng II. 

(4) Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc 

quản lý đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất tại các xã, thị trấn (lưu ý: Lựa 

chọn những xã đã và đang có vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất...) thực hiện xong trước ngày 05/4/2024 

* Kết quả thực hiện: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện ban hành 

Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 Về việc thành lập Tổ kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nướcvề 

đất đai, xây dựng, nông,  lâm nghiệp của một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  
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Phòng đang thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nướcvề đất đai, xây dựng, nông,  

lâm nghiệp trên địa ban, dự kiến thời gian kiểm tra trong tháng 4-5/2024. 

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BÁO CÁO 

THÁNG, NỘI DUNG THAM MƯU VĂN BẢN GIAO VÀ TRIỂN KHAI CÁC 

CHỈ ĐẠO KHÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN 

Việc thực hiện báo cáo định kỳ, văn bản tham mưu của các cơ quan, đơn 

vị, xã, thị trấn cơ bản đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Tuy nhiên, còn nhiều cơ 

quan, đơn vị chưa chủ động báo cáo nội dung báo cáo thực hiện kết luận, chỉ 

đạo của lãnh đạo UBND huyện. 

Trên đây là Báo cáo theo dõi thực hiện các ý kiến chỉ đạo của đồng chí 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đến ngày 12/4/2024./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Luận 
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