
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TAM ĐƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND 
 

Tam Đường, ngày        tháng 4 năm 2024 
 

      QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Trụ sở 

làm việc Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện Tam Đường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính 

quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Tam Đường về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, huyện 

Tam Đường; Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Tam Đường về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật công trình: Trụ sở làm việc Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, 

huyện Tam Đường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 

144/BC-TCKH ngày 04/4/2024,              

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

Tên dự án: Trụ sở làm việc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, huyện Tam Đường. 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường. 

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường. 

Thời gian thực hiện:  

- Thời gian khởi công: Ngày 22/02/2022. 

- Thời gian hoàn thành: Ngày 19/9/2023. 
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Điều 2.  Kết quả đầu tư  

 1. Chi phí đầu tư 

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung 

TMĐT của dự án được 

phê duyệt hoặc điều chỉnh 

lần cuối 

Giá trị quyết toán 

được phê duyệt 

Tổng cộng 9.000.000.000 8.970.545.000 

1  Xây lắp 7.837.966.398 7.837.874.000 

2 Chi phí QLDA 245.204.575 245.000.000 

3 Chi phí tư vấn 860.601.037 860.597.000 

4 Chi phí khác 56.196.497 27.074.000 

5 Dự phòng 31.493 0 

2. Vốn đầu tư 

                                                       ĐVT: Đồng 

STT Nguồn vốn 

TMĐT công 

trình được 

phê duyệt 

hoặc điều 

chỉnh lần cuối 

Thực hiện 

Giá trị phê 

duyệt quyết 

toán được phê 

duyệt 

Số vốn đã giải 

ngân 

Số vốn 

còn 

được 

giải 

ngân so 

với 

GTQT 

được 

phê 

duyệt 

Số vốn thu 

hồi so với 

GTQT 

được phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 

  
Tổng số 9.000.000.000 8.970.545.000 8.989.666.000 0 19.121.000 

1 
Vốn đầu tư 

công 
9.000.000.000 8.970.545.000 8.989.666.000 0 19.121.000 

1.1 
Vốn ngân sách 

nhà nước 
9.000.000.000 8.970.545.000 8.989.666.000 0 19.121.000 

-  
 Vốn ngân sách 

địa phương 
9.000.000.000 8.970.545.000 8.989.666.000 0 19.121.000 

+  
Nguồn vốn XD 

CBTT 
  1.743.860.000 1.743.860.000 0 0 

 + 

Nguồn ngân 

sách NN (dự 

toán) 

0 7.226.685.000 7.245.806.000 0 19.121.000 

2 
Vốn khác (nếu 

có) 
0 0       

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư  
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ĐVT: Đồng 

STT Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư quản lý 
Giao cho đơn vị khác 

quản lý 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị quy 

đổi 

Giá trị thực 

tế 

Giá trị 

quy đổi 

  Tổng số     8.970.545.000   

1 
Tài sản dài hạn 

(Tài sản cố định)     
8.970.545.000 

  

2 Tài sản lưu động         
 

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không. 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không. 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không. 

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): Không. 

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan 

1. Ban Quản lý dự án huyện Tam Đường 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính 

pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; về 

tính chính xác của khối lượng nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù 

hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng. 

- Tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do phòng Tài chính - Kế hoạch trả lại và thực hiện 

bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng. 

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:  

STT Nội dung Số tiền (đồng) Ghi chú 

  Tổng số 8.970.545.000   

1 Vốn đầu tư công 8.970.545.000   

1.1 Vốn ngân sách nhà nước 8.970.545.000   

-  Vốn ngân sách địa phương 8.970.545.000   

+ Nguồn vốn XD CBTT 1.743.860.000   

+ Nguồn ngân sách NN (dự toán) 7.226.685.000 
  

2 Vốn khác (nếu có) 0   

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 04/4/2024 là: 

+ Tổng nợ phải thu: 19.121.000 đồng. 

Thu hồi chi phí thẩm tra quyết toán: 19.121.000 đồng của Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện nộp vào tài khoản (7111) ngân sách huyện. 
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+ Tổng nợ phải trả: 0 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài hạn/cố định 

(đồng) 

Tài sản ngắn 

hạn 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông huyện 
8.970.545.000   

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:  

- Cơ quan thanh toán, cấp phát: Căn cứ Quyết định phê duyệt quyết toán 

có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, xử lý các vấn đề 

còn tồn tại sau quyết toán, tất toán nguồn vốn của dự án. 

- Các nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính 

pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo 

quy định; cùng với chủ đầu tư xử lý các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký 

kết và chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án. 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự toán chịu trách 

nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ 

báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không . 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc: Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước huyện, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Loan 

Trường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận:       KT. CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.  

 

 

 

Phong Vĩnh Cường 
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