

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) địa phận xã Thèn Sin

Ngày 24/7/2023, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Thèn Sin.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) địa phận xã Thèn Sin; ý kiến phát biểu các ngành của xã, ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Sùng Lữ Páo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã Thèn Sin trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 02 dự án. Trong điều kiện khó khăn diện tích thu hồi đất lớn, số hộ bị ảnh hưởng nhiều, trình độ dân trí không đồng đều...; cấp ủy, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; chủ đầu tư; Trung tâm phát triển quỹ đất tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thực hiện dự án.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) trên địa bàn xã Thèn Sin còn những khó khăn vướng mắc:

Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So): 07 hộ đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù nhưng chưa nhận tiền; 01 hộ (Lò Văn Kéo) đề nghị thu hồi phần diện tích đất canh tác còn lại 400m²; 01 hộ gia đình bị chênh cost đề nghị được đền bù.

Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai): 04 hộ (Mai Văn Dũng, Trần Song Giang, Nguyễn Văn Lai, Vàng Thị Tâm) đã phê duyệt phương án đền bù, mặc dù đã được tuyên truyền, vận động

nhiều lần, song chưa nhận tiền, thường xuyên thay đổi ý kiến không có cơ sở giải quyết; vị trí km 8 đến km 10 đã trình thẩm định phương án bồi thường, các hộ dân ý kiến đơn giá đền bù cây dưới tán rừng (cây Sa Nhân) thấp 30.000 đồng/1m²; vị trí các bãi đổ thải chưa có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện tại người dân không cho đơn vị thi công thực hiện đổ thải.

Để hoàn thành công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư thi công, đảm bảo tiến độ dự án, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND xã Thèn Sin và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So)

- Thành lập các tổ tuyên truyền, vận động các hộ dân đã được phê duyệt phương án đền bù đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thực hiện dự án.

- Rà soát hồ sơ pháp lý, lập phương án cưỡng chế tại các vị trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù GPMB không bàn giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, cố tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần) theo quy định của pháp luật.

2. Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai)

- Đây nhanh tiến độ phê duyệt phương án thi công vị trí km8 - km10, tuyên truyền, vận động các hộ đồng thuận theo đơn giá đền bù mới ban hành năm 2023.

- Phối hợp chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện lên phương án đền bù cho người dân tại vị trí bãi đổ thải.

- Thành lập tổ tuyên truyền, rà soát hồ sơ pháp lý, lập phương án cưỡng chế tại các vị trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù GPMB không bàn giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, cố tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần) theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm phát triển quỹ đất

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB của 02 dự án; hoàn thiện hồ sơ, phương án đền bù đất khu tái định cư, bãi đổ thải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý, phối hợp với xã Thèn Sin xây dựng danh mục hồ sơ, lập phương án cưỡng chế tại vị trí hộ dân (đã nhận tiền đền bù GPMB không bàn giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, cố tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần) xong trước ngày **26/7/2023**.

Trước khi chi trả tiền cho các hộ dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Phong Thổ có đất thuộc địa bàn xã Thèn Sin cần thông báo cho UBND xã nơi có người dân cư trú được biết để phối hợp thực hiện.

Thực hiện các thủ tục, chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ thuộc diện được tái định cư của 02 dự án đường tỉnh lộ 130, đường vành đai biên giới Thèn Sin – Sin Suối Hồ; thống nhất phương án thi công khu tái định cư xong trước ngày **30/7/2023**.

4. Ủy ban nhân dân xã Thèn Sin

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện giải phóng mặt bằng 02 dự án đường Tỉnh lộ 130 và đường vành đai biên giới Thèn Sin – Sin Suối Hồ.

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện lên phương án cưỡng chế tại vị trí hộ dân (*đã nhận tiền đền bù GPMB không bản giao đất, đã phê duyệt phương án đền bù nhưng không nhận tiền, có tình cản trở không đồng thuận mà đã được tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần*).

Trên đây là Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện GPMB dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 130 (San Thành – Thèn Sin – Mường So), đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) – Bát Xát (tỉnh Lào Cai) địa phận xã Thèn Sin. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND xã Thèn Sin;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Việt Hoàng