

Số 692-BC/BCĐ

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 21/3/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Tiến độ, kết quả thực hiện

- Tổng số nhà đã khởi công 316 nhà (xây mới 231 nhà, sửa chữa 85 nhà), cụ thể:
 - + Người có công 05 nhà (xây mới 01 nhà, sửa chữa 04 nhà).
 - + Hộ nghèo, cận nghèo 311 nhà (xây mới 230 nhà, sửa chữa 81 nhà).
- Tổng số nhà hoàn thành 96 nhà (xây mới 47 nhà, sửa chữa 49 nhà), cụ thể:
 - + Người có công 05 nhà (xây mới 01 nhà, sửa chữa 04 nhà).
 - + Hộ nghèo, cận nghèo 91 nhà (xây mới 46 nhà, sửa chữa 45 nhà).

(có biểu chi tiết kèm theo)

- Trong tuần UBND huyện đã tổ chức rà soát, thống kê lại số liệu nhu cầu thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát theo Công văn số 17/SNNMT-PTNT&QLCL, ngày 11/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Kết quả: 477 nhà (xây mới 368 nhà; sửa chữa 109 nhà), cụ thể:

+ Hộ gia đình chính sách người có công khó khăn về nhà ở thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở 05 nhà (xây mới 01 nhà; sửa chữa 04 nhà).

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 07 nhà (xây mới 07 nhà; sửa chữa 0 nhà).

+ Hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở thuộc Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà đột nát 465 nhà (xây mới 360 nhà; sửa chữa 105 nhà).

2. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

- Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xã giúp đỡ trực tiếp các hộ thuộc địa bàn phụ

trách, với tổng số 06 hộ dự kiến khởi công làm mới (có biểu kèm theo).

- Phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đợt 2.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vốn hỗ trợ và chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình thanh quyết toán để cơ sở thực hiện giải ngân cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- BCD tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Sở Nông nghiệp và Môi trường,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tản Thị Quế

