

*
Số 694-BC/BCĐ

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 28/3/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Tiến độ, kết quả thực hiện

- Tổng số nhà đã khởi công 332 nhà (xây mới 244 nhà, sửa chữa 89 nhà), cụ thể:
 - + Người có công 05 nhà (xây mới 01 nhà, sửa chữa 04 nhà).
 - + Hộ nghèo, cận nghèo 324 nhà (xây mới 240 nhà, sửa chữa 84 nhà).
 - + Hộ nghèo, cận nghèo theo chương trình 1719: 03 nhà xây mới.
- Tổng số nhà hoàn thành 123 nhà (xây mới 66 nhà, sửa chữa 57 nhà), cụ thể:
 - + Người có công 05 nhà (xây mới 01 nhà, sửa chữa 04 nhà).
 - + Hộ nghèo, cận nghèo 118 nhà (xây mới 65 nhà, sửa chữa 53 nhà).

(có biểu chi tiết kèm theo)

- Trong tuần tổ chức rà soát, lập danh sách hỗ trợ 17 hộ xây nhà mới từ nguồn Quỹ vì người nghèo của huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện sau khi giải thể và thành lập một số cơ quan, đơn vị của huyện.

2. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

- Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xã giúp đỡ trực tiếp các hộ thuộc địa bàn phụ trách, với tổng số 31 hộ dự kiến khởi công làm mới (có biểu kèm theo).

- Phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện đợt 2.

- Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện đảm bảo theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sát nhập.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ nguồn vốn hỗ trợ và chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình thanh quyết toán để cơ sở thực hiện giải ngân cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- BCĐ tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Sở Nông nghiệp và Môi trường,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCĐ huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tân Thị Quế

