

Số: **49** /NQ-HĐND

Tam Đường, ngày **20** tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch vốn một số dự án tại  
Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Tam Đường**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐƯỜNG  
KHOÁ XXI, KỲ HỌP THỨ 3**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện  
về thông qua quyết định chủ trương đầu tư các dự án và kế hoạch đầu tư công  
nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 huyện Tam Đường;*

*Sau khi xem xét Tờ trình số 1409/TTr-UBND ngày 08/10/2021 của UBND  
huyện điều chỉnh Nghị quyết kế hoạch vốn và thời gian thực hiện các dự án nguồn  
vốn đầu tư công năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND  
huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch vốn một số dự án tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện Tam Đường, như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện 2 dự án

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện (Khởi công – Hoàn thành) dự án “Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bản Thảm, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường”: 2023-2025.

b) Điều chỉnh thời gian thực hiện (Khởi công – Hoàn Thành) dự án “Đầu tư bãi xử lý rác huyện Tam Đường (GĐII)”: 2023-2025.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn 6 dự án: Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh 4.000 triệu đồng (Nguồn thu sử dụng đất); trong đó:

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 02 dự án.
- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 04 dự án.

(Có biểu số 1 chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân huyện giao

1. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.
2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND, các đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 20/10/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh;
- TT.Huyện ủy;
- TT.HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Tần Thị Quế**

**BIỂU SỐ 1**

**Điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch vốn một số dự án tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND**

**ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Đường**

*(Kèm theo Nghị quyết số ~~49~~ /NQ-HĐND ngày ~~20~~/10/2021 của HĐND huyện Tam Đường)*

ĐVT: Triệu đồng



STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT đã phê duyệt	Thời gian KC-HT điều chỉnh	Tổng mức đầu tư được duyệt		KH năm 2021 đã được phê duyệt	Kế hoạch vốn điều chỉnh		Kế hoạch vốn sau điều chỉnh	Ghi chú
						Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số		Tăng	Giảm		
	<b>Nguồn thu sử dụng đất</b>						<b>23.315</b>	<b>12.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>12.950</b>	
1	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch văn hóa cộng đồng bản Thăm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường	Xã Bản Hon	Quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn gắn với phát triển du lịch	2021-2022	2023-2025	552-21/5/2021	1.115	500		500	-	
2	Đầu tư bãi xử lý rác huyện Tam Đường (GDII)	Xã Bình Lư	HTKT nhóm C	2021-2022	2023-2025	62-28/01/2021	6.950	3.500		3.500	-	
3	Nước sinh hoạt cụm bản Cốc Phung Nà Út xã Bản Bo	Xã Bản Bo	HTKT cấp IV	2021-2022		59-28/01/2021	3.500	1.800	1.500		3.300	
4	Trường mầm non xã Sơn Bình	Xã Sơn Bình	DD cấp III	2021-2022		60-28/01/2021	6.950	5.500	1.000		6.500	
5	Cầu treo Nậm Đích xã Khun Há	xã khun há	HTKT cấp IV	2021-2022		708-02/7/2021	2.500	650	1.000		1.650	Chi giao vốn khi có Quyết định của UBND tỉnh thanh lý tài sản: Cầu treo bản Nà Hiềng - bản Nà Luồng, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường
6	Nâng cấp khắc phục tuyến kè xây đá hộc bảo vệ mặt bằng phía sau Trung tâm y tế huyện Tam Đường	TT Tam Đường	Kè L = 136,7m, cao 1,7m ; Rãnh thoát nước L = 120m	2021-2022		487-04/05/2021	2.300	1.000	500		1.500	