

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 02/5/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Kết quả triển khai, thực hiện

Tổng nhu cầu các hộ cần xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện là 627 căn nhà (xây mới 488 căn nhà, sửa chữa 139 căn nhà), cụ thể:

1.1. Hộ gia đình chính sách, người có công

- Kế hoạch: 05 nhà (trong đó: xây mới 01 nhà; sửa chữa 04 nhà).
- Tiến độ thực hiện:
 - + Số hộ đã khởi công: 05 nhà (xây mới 01 nhà; sửa chữa 04 nhà).
 - + Số hộ đã hoàn thành: 05 nhà (xây mới 01 nhà; sửa chữa 04 nhà).

1.2. Chương trình 1719

- Kế hoạch: 07 nhà (trong đó: xây mới 07 nhà; sửa chữa 0 nhà).
- Tiến độ thực hiện:
 - + Số hộ đã khởi công: 07 nhà (xây mới 07 nhà).
 - + Số hộ đã hoàn thành 04 nhà (xây mới: 04 nhà).

1.3. Chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà đột nát

- Kế hoạch: 615 nhà (trong đó: xây mới 480 nhà; sửa chữa 135 nhà).
- Tiến độ thực hiện:
 - + Số hộ đang triển khai: 326 nhà (xây mới 287 nhà; sửa chữa 39 nhà).
 - + Số hộ đã hoàn thành: 269 nhà (xây mới 186 nhà; sửa chữa 83 nhà).

- Số hộ chưa triển khai: 18 nhà (xây mới 07 nhà; sửa chữa 11 nhà).

2. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ thành viên BCD xã giúp đỡ trực tiếp các hộ thuộc địa bàn phụ trách, với tổng số 15 hộ dự kiến khởi công làm mới (*có biểu chi tiết kèm theo*).

Nơi nhận:

- BCD tỉnh,
- UBND tỉnh,
- Sở Nông nghiệp và Môi trường,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT Huyện ủy, HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

PHÓ BÍ THƯ

kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Cao Trang Trọng