

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 07/02/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Tiến độ, kết quả thực hiện

Tính đến ngày 07/02/2025 trên địa bàn huyện đã có 12/470 hộ khởi công thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát, cụ thể:

- Xã Khun Há: 01 nhà.
- Xã Bình Lư: 02 nhà.
- Xã Thèn Sin: 07 nhà.
- Thị trấn: 02 nhà.

(có biểu chi tiết kèm theo)

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

- Hoàn thành phê duyệt danh sách và chỉ đạo tiến hành khởi công thực hiện ngay việc hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng trên, đặc biệt ưu tiên triển khai thực hiện ngay với các trường hợp thực sự khẩn cấp khi có kinh phí.

- Triển khai xây dựng, sửa chữa đồng loạt 100% nhà tạm, nhà đột nát, đảm bảo 100% số nhà hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho các hộ gia đình trước ngày 30/6/2025.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, thành lập các tổ giám sát tại từng xã, bản để theo dõi tiến độ và chất lượng công trình.

- Thường xuyên báo cáo định kỳ (theo tuần) về tiến độ thực hiện lên BCĐ Tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy.

3. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình thanh quyết toán để cơ sở thực hiện giải ngân cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- BCD tỉnh,
- Sở Lao động - TB&XH,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCD huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tần Thị Quế

