

Số 673-BC/BCĐ

BÁO CÁO

tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn huyện Tam Đường
(tiến độ đến ngày 14/02/2025)

Thực hiện Công văn số 2297-CV/TU, ngày 13/01/2025 của Tỉnh ủy Lai Châu về tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát. Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà đột nát huyện Tam Đường báo cáo tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát như sau:

1. Tiến độ, kết quả thực hiện

Tính đến ngày 14/02/2025 trên địa bàn huyện đã có 54/335 hộ khởi công thực hiện xóa nhà tạm, nhà đột nát, cụ thể:

- Thị trấn Tam Đường: 02 nhà.
- Xã Khun Há: 01 nhà.
- Xã Thèn Sin: 21 nhà.
- Xã Bản Giang: 06 nhà.
- Xã Nùng Nàng: 02 nhà.
- Xã Bình Lư: 02 nhà.
- Xã Giang Ma: 01 nhà.
- Xã Sơn Bình: 10 nhà.
- Xã Bản Bo: 07 nhà.
- Xã Bản Hôn: 02 nhà.

(có biểu chi tiết kèm theo)

2. Nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

Lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các hộ đẩy nhanh tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ xã giúp đỡ trực tiếp các hộ thuộc địa bàn phụ trách, với tổng số 69 hộ dự kiến khởi công làm mới, sửa chữa cụ thể như sau:

- Xã Sơn Bình: 08 nhà.
- Xã Khun Há: 12 nhà.
- Xã Bản Giang: 15 nhà.

- Xã Nùng Nàng: 01 nhà.
- Xã Bình Lư: 02 nhà.
- Xã Hồ Thầu: 01 nhà.
- Xã Giang Ma: 02 nhà.
- Xã Tả Lèng: 03 nhà.
- Xã Bản Bo: 20 nhà.
- Xã Bản Hon: 02 nhà.
- Xã Thèn Sin: 03 nhà.

3. Kiến nghị, đề xuất

Kiến nghị UBND tỉnh sớm cấp kinh phí hỗ trợ; chỉ đạo các Sở, ngành liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn thủ tục, quy trình thanh quyết toán để cơ sở thực hiện giải ngân cho các đối tượng xóa nhà tạm, nhà dột nát đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- BCĐ tỉnh,
- Sở Lao động - TB&XH,
- Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh,
- TT. Huyện ủy,
- TT. HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các thành viên BCĐ huyện,
- UBND các xã, thị trấn,
- Lưu.

BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Tần Thị Quế

BIỂU TỔNG HỢP

Tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường (tính đến ngày 14/02/2024)
(Kèm theo Báo cáo số 673-BC/BCĐ, ngày 14/02/2025 của Ban Chỉ đạo huyện Tam Đường)

STT	Các xã, thị trấn	Theo kế hoạch của tỉnh										Kết quả thực hiện (khởi công)											
		Tổng số hộ		Người có công (hộ)			Hộ nghèo (hộ)			Hộ cận nghèo (hộ)			Tổng số hộ		Người có công (hộ)			Hộ nghèo (hộ)			Hộ cận nghèo (hộ)		
		Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	Cộng	XM	SC	
	Toàn huyện	335	5	1	4	273	204	69	57	38	19	54	0	0	0	51	39	12	3	3	3	0	
1	TT Tam Đường	7			4	4	4		3	2	1	2				2	2		0				
2	Xã Khun Há	13			12	12	12	1	1	1		1				1	1		0				
3	Xã Thèn Sin	68			56	50	6	12	10	2	21					18	16	2	3	3			
4	Xã Bản Giang	63			52	39	13	11	6	5	6					6	5	1					
5	Xã Nà Tăm	27			19	13	6	8	6	2	0					0							
6	Xã Nùng Nàng	7			7			7			2					2		2					
7	Xã Bình Lư	36	5	1	4	17	12	5	14	12	2	2				2	2	0	0				
8	Xã Hồ Thầu	5			5	4	1				0					0							
9	Xã Giang Ma	20			20	10	10				1					1		1					
10	Xã Tả Lèng	17			13	5	8	4	4	1	3	0				0							
11	Xã Sơn Bình	21			18	7	11	3	3	3	10					10	4	6					
12	Xã Bản Hòn	11			10	8	2	1	1	1	2					2	2						
13	Xã Bản Bo	40			40	40		0			7					7	7						

Ghi chú: Xã Thèn Sin có 04 hộ nghèo (03 hộ xây mới và 01 sửa chữa) đã hoàn thành.