

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PNN&MT

Tam Đường, ngày tháng năm 2025

V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển
khai thực hiện Chương trình xóa
nhà tạm, nhà dột trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 2711/UBND-KTN ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra và nắm tình hình tại các xã, thị trấn cho thấy: Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn đã rất nỗ lực, tích cực vào cuộc triển khai, thực hiện Chương trình; kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách địa bàn; thường xuyên rà soát đánh giá xác định các đối tượng cần hỗ trợ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu của Chương trình; thực hiện tốt việc phát động phong trào thi đua và huy động nguồn lực thực hiện, có nhiều cách làm hay, sáng tạo giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, đồng thời chủ động nắm và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tính đến ngày 13/6/2025, toàn huyện đã triển khai thực hiện 627/627 căn, đạt 100%, trong đó đã hoàn thành 557 căn, đang triển khai 70 căn; trong đó có một số xã, thị trấn đã hoàn thành như: Thị trấn Tam Đường, Sơn Bình, Tả Lèng, Bình Lư, Nà Tăm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Một số xã Ban chỉ đạo chưa thực sự quyết liệt; công tác rà soát tổng hợp các đối tượng còn thiếu chính xác, phải đề xuất điều chỉnh, bổ sung; tiến độ triển khai ở một số xã còn chậm (Bản Hôn, Thèn Sin, Bản Bo, Khun Há, Giang Ma...). Công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo tiến độ theo biểu mẫu còn chưa đầy đủ.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành Chương trình **trước ngày 20/6/2025**, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành huyện: Theo chức, năng nhiệm vụ được giao phụ trách các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên để chung tay giúp đỡ những hộ khó khăn về nhà ở với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau; phối

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, vận động kêu gọi ủng hộ các đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho các hộ khó khăn.

2. UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình, đôn đốc huy động lực lượng hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm đưa vào sử dụng.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 129 căn do Bộ Công an hỗ trợ.

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giải ngân, thanh toán nguồn kinh phí hỗ trợ đối với những hộ đã hoàn thành; tập trung rà soát, giải quyết các khó khăn vướng mắc về đất ở; hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục đất đai theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và của tỉnh cho các hộ dân. Tiến hành rà soát, tổng hợp biến động về diện tích đất ở, nhà ở của các hộ dân trước và sau khi triển khai thực hiện; đồng thời rà soát hoàn thiện các thủ tục về đất đai (nếu có) để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

- Các xã, thị trấn đã hoàn thành việc thực hiện chương trình sớm tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình.

- Riêng UBND các xã: Bản Hòn, Thèn Sin, Bản Bo, Khun Há, Giang Ma cần có lộ trình, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước **ngày 20/6/2025**.

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Sùng Lữ Páo